Planificacao dos médulos

Planificacao do projecto UARhere



OBJECTIVOS:

Objectivos gerais do modulo:

No final do semestre, os elementos da equipa multimédia serao capazes de desenvolver os
métodos, técnicas e processos de planeamento inerente ao projecto.

Programacao:
7 modulos de trabalho

Cada médulo compreende a leitura de textos de apoio e elaboragao dos diferentes documentos
de auxilio ao planeamento.
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PLANO 1

Descricdo /Modulo 1 2 3 4 5
Temas em andlise | Enquadramento e Definicdo do ambito | Desenvolvimento de Especificacdo funcional | Desenvolvimento
exploracdo da proposta | funcional e técnico | DEMO/ protétipo de e técnica do projecto de protétipo de
de projecto do projecto Baixa fidelidade alta fidelidade
Objectivos - Levantamento do - Listagem dos - Estudo e - Estudo das solugdes -Estudo e
estado de arte do requisitos desenvolvimento do criativas-chave desenvolvimento
projecto; funcionais; demonstrador (imagem marca/logo); | do prototipo
- Preparacdo do - Estudo de -Estudo grafico, -Gestao da
briefing funcional e viabilidade técnica; cromatico, tipografico, | organizacao do
criativo do projecto - Gestdo de tempo: das interfaces e de projecto e da
-Gestdo do ambito: estimativa de interaccao; comunica¢ao:
utilizacdo e construcdao | duragdes, -Mapa de navegacao e plano de
da WBS/EAE; planeamento Modelo/Arquitectura comunicacao de
deslizante de sistema; projecto
CPM/GANTT -Fluxogramas
detalhados de func¢oes
principais;
- Modelos de base de
dados;
Exercicios Arranque do projecto, Funcionalidades do | Planeamento da Planeamento de riscos, | Elaborac¢ao do

termos de referéncia do
projecto e definicdo do
ambito: construcdo da
WBS/EAE, briefing do
projecto e estado de
arte

OpenProj:
Planeamento de
actividades,
funcionalidades de
scheduling

organizacdo e dos
recursos, estimativa
de esforgo rec. as
activ. : custos gestao,
outsourcing, materiais

identificacao, avaliacao
e resposta aos riscos

plano de projecto:
estrutura do plano
de projecto e
prototipagem




PLANO 2

Descricdo/Médulo

6

7

Temas em analise

Desenvolvimento e teste da versao beta

Desenvolvimento da versao final

Objectivos

Estudo e desenvolvimento da versao beta
do projecto;

Teste de compatibilidade, seguranca e
usabilidade da versao beta;
Planeamento de recursos e dos custos:
métodos de estimativa, componentes do
custo, cashflow do projecto;

Gestao de riscos: conceitos gerais,
identificacdo, avaliacdao, medidas de
resposta aos riscos;

Realizacdo do projecto: arranque,
planeamento, execugdo, controlo e
encerramento

Estudo e desenvolvimento da versao
final do projecto;

Dimensdes comportamentais/
contextuais do Gestor de Projectos

Exercicios

Controlo da execugdo do projecto com
simulag¢do de incidentes de execu¢do

Encerramento do projecto




